



AZIONE C3 - Installazione di misure di prevenzione in Portogallo

L'azione è stata anticipata rispetto al cronogramma del progetto per far fronte ad una situazione di emergenza rappresentata da un allevatore di struzzi che ha subito danni ingenti ricorrenti. Definite quindi le caratteristiche tecniche delle recinzioni, terminate le pratiche burocratiche e preparato il contratto per l'affidamento, è stata installata la prima recinzione, oggetto di monitoraggio nei mesi di marzo e aprile 2014.

Le attività per la selezione dei beneficiari per la distribuzione di misure di prevenzione sono iniziate a novembre 2013 e sono ancora in corso. Nel mese di marzo 2014 sono stati contattati altri due allevatori. Nel mese di maggio 2014 è stata proposta a IEA una valutazione in merito all'acquisto di recinzioni fisse non elettrificate.

Ad agosto 2014 sono stati effettuati da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, i sopralluoghi presso le aziende beneficiarie ed è stato ordinato il materiale per le recinzioni. Inoltre nel mese di settembre è arrivato il materiale per la costruzione di 7 recinzioni ed è stato selezionato un altro beneficiario.

Nel mese di settembre 2014 Escola Superior Agrária de Castelo Branco ha selezionato un altro beneficiario delle recinzioni ed è arrivato il materiale per la costruzione di 7 recinti fissi.

Nel mese di ottobre Escola Superior Agrária de Castelo Branco ha Individuato un nuovo allevatore beneficiario, ha assegnato il materiale per una recinzione fissa ad un allevatore e firmato il contratto di affidamento.

Escola Superior Agrária de Castelo Branco, nel mese di novembre, dicembre e gennaio 2014-2015, ha eseguito la visita di monitoraggio alle recinzioni realizzate: 5 a novembre, 2 a dicembre e 3 a gennaio, arrivando a un totale di 10 beneficiari.

A febbraio/marzo è stata ultimata la decima recinzione e realizzato il controllo periodico delle recinzioni. Avviata a febbraio e proseguita a marzo 2015 la selezione di nuovi beneficiari.

A marzo 2015 Escola Superior Agrária de Castelo Branco e Grupo Lobo hanno effettuato un controllo mirato presso l'allevatore di struzzi che ha subito un danno da lupo il 20 marzo.

Nel mese di aprile 2015 il partner Escola Superior Agrária de Castelo Branco ha effettuato la seconda visita all'allevamento di struzzi (15/4) per confermare i punti deboli della recinzione e identificare le migliorie da effettuare da parte dell'allevatore. Redatto un report del caso e pianificato un incontro Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Escola Superior Agrária de Castelo Branco e Grupo Lobo per stabilire come procedere per evitare danni e mitigare i conflitti.

Nel mese di maggio 2015 il partner Escola Superior Agrária de Castelo Branco ha effettuato l'incontro con l'allevatore di struzzi, Grupo Lobo e un incontro con l'Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas per ulteriore valutazione migliorie da effettuare (30/4), prodotto verbale. Richiesto supporto tecnico ed economico aggiuntivo da parte dell'allevatore.

Nel mese di luglio 2015, sono state condotte 20 interviste per valutare la disponibilità di altri allevatori per ulteriori recinzioni. Pianificato intervento di sistemazione recinto per struzzi che ha subito un attacco. L'Escola Superior Agrária de Castelo Branco, a settembre 2015 ha acquistato il materiale per la realizzazione di 8 recinti. E' stato integrato il contratto con l'allevatore di struzzi in seguito alla modifica del recinto fornito. Il controllo periodico alle recinzioni già realizzate è stato effettuato. Formulata una ulteriore proposta di modifica per il recinto dell'allevatore di struzzi per migliorare una parte del recinto che risulta essere ancora troppo bassa.



A dicembre 2015 è iniziata la costruzione di 2 nuove recinzioni ed il monitoraggio delle recinzioni installate è stato effettuato. Le recinzioni per struzzi sono state migliorate con filo spinato e altezza maggiore.